План строительных работ

Подготовительные строительные работы по устройству железобетонных конструкций и монтажу инженерных сетей на объекте

Период листа: 01.11.2026 – 14.11.2026 · Масштаб: Дни

Выбранный период: 01.11.2026 – 14.11.2026 · A4 · 14 pt · Подробно · Сформировано: 24.10.2026, 16:26:18

Название · начало / окончание · календарные дни	01.11	02.11	03.11	04.11	05.11	06.11	07.11	08.11	09.11	10.11	11.11	12.11	13.11	14.11
Объект: Подготовительные строительные работы по устройству железобетонных конструкций и монтажу инженерных сетей на объекте 01.11.2026 – 30.11.2026 · 30 дн.														
Этап: Подготовительные строительные работы по устройству железобетонных конструкций и монтажу инженерных сетей на объекте 02.11.2026 – 20.11.2026 · 19 дн.														
Работа: Подготовительные строительные работы по устройству железобетонных конструкций и монтажу инженерных сетей на объекте 20.10.2026 – 15.01.2027 · 88 дн. Статус: Не начата														

Статусы: Не начата · В работе · Завершена · Приостановлена.

◄ / ► — продолжение срока; пунктир — сегодня; «В АРХИВЕ» — архив.