План строительных работ

Сосны — корпус А; Берёзы — корпус Б

Период листа: 01.11.2026 – 14.11.2026 · Масштаб: Дни

Выбранный период: 01.11.2026 – 14.11.2026 · A3 · 12 pt · Подробно · Сформировано: 23.10.2026, 21:34:20

Название · начало / окончание · календарные дни	01.11	02.11	03.11	04.11	05.11	06.11	07.11	08.11	09.11	10.11	11.11	12.11	13.11	14.11
Объект: Сосны — корпус А 01.11.2026 – 30.11.2026 · 30 дн.	▶													
Этап: Подготовка и фундамент 02.11.2026 – 20.11.2026 · 19 дн.		▶												
Работа: Работа за сроками родителя 20.10.2026 – 15.01.2027 · 88 дн. Статус: Не начата	◀	▶												
Работа: Длинное русское название: устройство монолитного железобетонного перекрытия с подготовкой опалубки и армированием 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: В работе					▨	▨	▨							
Работа: Работа 005 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Не начата					▭	▭	▭							
Работа: Работа 006 08.11.2026 – 09.11.2026 · 2 дн. Статус: Завершена								▬	▬					
Объект: Берёзы — корпус Б 01.11.2026 – 30.11.2026 · 30 дн.	▶													
Этап: Сети 03.11.2026 – 20.11.2026 · 18 дн.			▶											
Работа: Наружные сети 06.11.2026 – 10.11.2026 · 5 дн. Статус: Не начата						▭	▭	▭	▭	▭				

Статусы: Не начата · В работе · Завершена · Приостановлена.

◀ / ▶ — продолжение срока; пунктир — сегодня; «В АРХИВЕ» — архив.