План строительных работ

Сосны — корпус А

Период листа: 01.11.2026 – 14.11.2026 · Масштаб: Дни

Выбранный период: 01.11.2026 – 14.11.2026 · A4 · 14 pt · Подробно · Сформировано: 23.10.2026, 21:34:28

Название · начало / окончание · календарные дни	01.11	02.11	03.11	04.11	05.11	06.11	07.11	08.11	09.11	10.11	11.11	12.11	13.11	14.11
Объект: Сосны — корпус А 01.11.2026 – 30.11.2026 · 30 дн.														
Этап: Подготовка и фундамент 02.11.2026 – 20.11.2026 · 19 дн.														
Работа: Работа за сроками родителя 20.10.2026 – 15.01.2027 · 88 дн. Статус: Не начата														
Работа: Длинное русское название: устройство монолитного железобетонного перекрытия с подготовкой опалубки и армированием 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: В работе														
Работа: Работа 005 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Не начата														

Статусы: Не начата · В работе · Завершена · Приостановлена.

◀ / ▶ — продолжение срока; пунктир — сегодня; «В АРХИВЕ» — архив.

План строительных работ

Сосны — корпус А; Берёзы — корпус Б

Период листа: 01.11.2026 – 14.11.2026 · Масштаб: Дни

Выбранный период: 01.11.2026 – 14.11.2026 · A4 · 14 pt · Подробно · Сформировано: 23.10.2026, 21:34:28

Название · начало / окончание · календарные дни	01.11	02.11	03.11	04.11	05.11	06.11	07.11	08.11	09.11	10.11	11.11	12.11	13.11	14.11
Объект: Сосны — корпус А (продолжение) 01.11.2026 – 30.11.2026 · 30 дн.														
Этап: Подготовка и фундамент (продолжение) 02.11.2026 – 20.11.2026 · 19 дн.														
Работа: Работа 006 08.11.2026 – 09.11.2026 · 2 дн. Статус: Завершена														
Объект: Берёзы — корпус Б 01.11.2026 – 30.11.2026 · 30 дн.														
Этап: Сети 03.11.2026 – 20.11.2026 · 18 дн.														
Работа: Наружные сети 06.11.2026 – 10.11.2026 · 5 дн. Статус: Не начата														

Статусы: Не начата · В работе · Завершена · Приостановлена.

◄ / ► — продолжение срока; пунктир — сегодня; «В АРХИВЕ» — архив.