
План строительных работ

Сосны — корпус А

Период листа: 04.11.2026 – 27.12.2026 · Масштаб: Недели

Выбранный период: 04.11.2026 – 26.04.2027 · A4 · 11 pt · Подробно · Сформировано: 23.10.2026, 21:34:31

Название · начало / окончание · календарные дни	04.11 – 08.11	09.11 – 15.11	16.11 – 22.11	23.11 – 29.11	30.11 – 06.12	07.12 – 13.12	14.12 – 20.12	21.12 – 27.12
Объект: Сосны — корпус А 01.11.2026 – 30.11.2026 · 30 дн.								
Этап: Подготовка и фундамент 02.11.2026 – 20.11.2026 · 19 дн.								
Работа: Работа за сроками родителя 20.10.2026 – 15.01.2027 · 88 дн. Статус: Не начата								
Работа: Длинное русское название: устройство монолитного железобетонного перекрытия с подготовкой опалубки и армированием 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: В работе								
Работа: Работа 003 01.10.2026 – 31.10.2026 · 31 дн. Статус: Завершена								
Работа: Работа 004 15.11.2026 – 18.11.2026 · 4 дн. Статус: Приостановлена								
Работа: Работа 005 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Не начата								



Статусы: Не начата · В работе · Завершена · Приостановлена.

◀ / ▶ — продолжение срока; пунктир — сегодня; «В АРХИВЕ» — архив.


План строительных работ

Сосны — корпус А

Период листа: 04.11.2026 – 27.12.2026 · Масштаб: Недели

Выбранный период: 04.11.2026 – 26.04.2027 · A4 · 11 pt · Подробно · Сформировано: 23.10.2026, 21:34:31

Название · начало / окончание · календарные дни	04.11 – 08.11	09.11 – 15.11	16.11 – 22.11	23.11 – 29.11	30.11 – 06.12	07.12 – 13.12	14.12 – 20.12	21.12 – 27.12
Объект: Сосны — корпус А (продолжение) 01.11.2026 – 30.11.2026 · 30 дн.								
Этап: Подготовка и фундамент (продолжение) 02.11.2026 – 20.11.2026 · 19 дн.								
Работа: Работа 006 08.11.2026 – 09.11.2026 · 2 дн. Статус: Завершена								
Работа: Работа 007 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Завершена								
Работа: Работа 008 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Приостановлена								
Работа: Работа 009 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Не начата								
Работа: Работа 010 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: В работе								



Статусы: Не начата · В работе · Завершена · Приостановлена.

◀ / ▶ — продолжение срока; пунктир — сегодня; «В АРХИВЕ» — архив.


План строительных работ

Сосны — корпус А

Период листа: 04.11.2026 – 27.12.2026 · Масштаб: Недели

Выбранный период: 04.11.2026 – 26.04.2027 · A4 · 11 pt · Подробно · Сформировано: 23.10.2026, 21:34:31

Название · начало / окончание · календарные дни	04.11 – 08.11	09.11 – 15.11	16.11 – 22.11	23.11 – 29.11	30.11 – 06.12	07.12 – 13.12	14.12 – 20.12	21.12 – 27.12
Объект: Сосны — корпус А (продолжение) 01.11.2026 – 30.11.2026 · 30 дн.								
Этап: Подготовка и фундамент (продолжение) 02.11.2026 – 20.11.2026 · 19 дн.								
Работа: Работа 011 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Завершена								
Работа: Работа 012 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Приостановлена								
Работа: Работа 013 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Не начата								
Работа: Работа 014 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: В работе								
Работа: Работа 015 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Завершена								



Статусы: Не начата · В работе · Завершена · Приостановлена.

◀ / ▶ — продолжение срока; пунктир — сегодня; «В АРХИВЕ» — архив.


План строительных работ

Сосны — корпус А; Берёзы — корпус Б

Период листа: 04.11.2026 – 27.12.2026 · Масштаб: Недели

Выбранный период: 04.11.2026 – 26.04.2027 · A4 · 11 pt · Подробно · Сформировано: 23.10.2026, 21:34:31

Название · начало / окончание · календарные дни	04.11 – 08.11	09.11 – 15.11	16.11 – 22.11	23.11 – 29.11	30.11 – 06.12	07.12 – 13.12	14.12 – 20.12	21.12 – 27.12
Объект: Сосны — корпус А (продолжение) 01.11.2026 – 30.11.2026 · 30 дн.								
Этап: Подготовка и фундамент (продолжение) 02.11.2026 – 20.11.2026 · 19 дн.								
Работа: Работа 016 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Приостановлена								
Работа: Работа 017 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Не начата								
Работа: Работа 018 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: В работе								
Объект: Берёзы — корпус Б 01.11.2026 – 30.11.2026 · 30 дн.								
Этап: Сети 03.11.2026 – 20.11.2026 · 18 дн.								
Работа: Наружные сети 06.11.2026 – 10.11.2026 · 5 дн. Статус: Не начата								



Статусы: Не начата · В работе · Завершена · Приостановлена.

◀ / ▶ — продолжение срока; пунктир — сегодня; «В АРХИВЕ» — архив.

План строительных работ

Сосны — корпус А

Период листа: 28.12.2026 – 21.02.2027 · Масштаб: Недели

Выбранный период: 04.11.2026 – 26.04.2027 · A4 · 11 pt · Подробно · Сформировано: 23.10.2026, 21:34:31

Название · начало / окончание · календарные дни	28.12 – 03.01	04.01 – 10.01	11.01 – 17.01	18.01 – 24.01	25.01 – 31.01	01.02 – 07.02	08.02 – 14.02	15.02 – 21.02
Объект: Сосны — корпус А 01.11.2026 – 30.11.2026 · 30 дн.								
Этап: Подготовка и фундамент 02.11.2026 – 20.11.2026 · 19 дн.								
Работа: Работа за сроками родителя 20.10.2026 – 15.01.2027 · 88 дн. Статус: Не начата	◀							
Работа: Длинное русское название: устройство монолитного железобетонного перекрытия с подготовкой опалубки и армированием 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: В работе								
Работа: Работа 003 01.10.2026 – 31.10.2026 · 31 дн. Статус: Завершена								
Работа: Работа 004 15.11.2026 – 18.11.2026 · 4 дн. Статус: Приостановлена								
Работа: Работа 005 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Не начата								

Статусы: Не начата · В работе · Завершена · Приостановлена.

◀ / ▶ — продолжение срока; пунктир — сегодня; «В АРХИВЕ» — архив.

План строительных работ

Сосны — корпус А

Период листа: 28.12.2026 – 21.02.2027 · Масштаб: Недели

Выбранный период: 04.11.2026 – 26.04.2027 · A4 · 11 pt · Подробно · Сформировано: 23.10.2026, 21:34:31

Название · начало / окончание · календарные дни	28.12 – 03.01	04.01 – 10.01	11.01 – 17.01	18.01 – 24.01	25.01 – 31.01	01.02 – 07.02	08.02 – 14.02	15.02 – 21.02
Объект: Сосны — корпус А (продолжение) 01.11.2026 – 30.11.2026 · 30 дн.								
Этап: Подготовка и фундамент (продолжение) 02.11.2026 – 20.11.2026 · 19 дн.								
Работа: Работа 006 08.11.2026 – 09.11.2026 · 2 дн. Статус: Завершена								
Работа: Работа 007 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Завершена								
Работа: Работа 008 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Приостановлена								
Работа: Работа 009 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Не начата								
Работа: Работа 010 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: В работе								

Статусы: Не начата · В работе · Завершена · Приостановлена.

◀ / ▶ — продолжение срока; пунктир — сегодня; «В АРХИВЕ» — архив.

План строительных работ

Сосны — корпус А

Период листа: 28.12.2026 – 21.02.2027 · Масштаб: Недели

Выбранный период: 04.11.2026 – 26.04.2027 · A4 · 11 pt · Подробно · Сформировано: 23.10.2026, 21:34:31

Название · начало / окончание · календарные дни	28.12 – 03.01	04.01 – 10.01	11.01 – 17.01	18.01 – 24.01	25.01 – 31.01	01.02 – 07.02	08.02 – 14.02	15.02 – 21.02
Объект: Сосны — корпус А (продолжение) 01.11.2026 – 30.11.2026 · 30 дн.								
Этап: Подготовка и фундамент (продолжение) 02.11.2026 – 20.11.2026 · 19 дн.								
Работа: Работа 011 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Завершена								
Работа: Работа 012 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Приостановлена								
Работа: Работа 013 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Не начата								
Работа: Работа 014 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: В работе								
Работа: Работа 015 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Завершена								

Статусы: Не начата · В работе · Завершена · Приостановлена.

◀ / ▶ — продолжение срока; пунктир — сегодня; «В АРХИВЕ» — архив.

План строительных работ

Сосны — корпус А; Берёзы — корпус Б

Период листа: 28.12.2026 – 21.02.2027 · Масштаб: Недели

Выбранный период: 04.11.2026 – 26.04.2027 · A4 · 11 pt · Подробно · Сформировано: 23.10.2026, 21:34:31

Название · начало / окончание · календарные дни	28.12 – 03.01	04.01 – 10.01	11.01 – 17.01	18.01 – 24.01	25.01 – 31.01	01.02 – 07.02	08.02 – 14.02	15.02 – 21.02
Объект: Сосны — корпус А (продолжение) 01.11.2026 – 30.11.2026 · 30 дн.								
Этап: Подготовка и фундамент (продолжение) 02.11.2026 – 20.11.2026 · 19 дн.								
Работа: Работа 016 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Приостановлена								
Работа: Работа 017 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Не начата								
Работа: Работа 018 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: В работе								
Объект: Берёзы — корпус Б 01.11.2026 – 30.11.2026 · 30 дн.								
Этап: Сети 03.11.2026 – 20.11.2026 · 18 дн.								
Работа: Наружные сети 06.11.2026 – 10.11.2026 · 5 дн. Статус: Не начата								

Статусы: Не начата · В работе · Завершена · Приостановлена.

◀ / ▶ — продолжение срока; пунктир — сегодня; «В АРХИВЕ» — архив.

План строительных работ

Сосны — корпус А

Период листа: 22.02.2027 – 18.04.2027 · Масштаб: Недели

Выбранный период: 04.11.2026 – 26.04.2027 · A4 · 11 pt · Подробно · Сформировано: 23.10.2026, 21:34:31

Название · начало / окончание · календарные дни	22.02 – 28.02	01.03 – 07.03	08.03 – 14.03	15.03 – 21.03	22.03 – 28.03	29.03 – 04.04	05.04 – 11.04	12.04 – 18.04
Объект: Сосны — корпус А 01.11.2026 – 30.11.2026 · 30 дн.								
Этап: Подготовка и фундамент 02.11.2026 – 20.11.2026 · 19 дн.								
Работа: Работа за сроками родителя 20.10.2026 – 15.01.2027 · 88 дн. Статус: Не начата								
Работа: Длинное русское название: устройство монолитного железобетонного перекрытия с подготовкой опалубки и армированием 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: В работе								
Работа: Работа 003 01.10.2026 – 31.10.2026 · 31 дн. Статус: Завершена								
Работа: Работа 004 15.11.2026 – 18.11.2026 · 4 дн. Статус: Приостановлена								
Работа: Работа 005 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Не начата								

Статусы: Не начата · В работе · Завершена · Приостановлена.

◀ / ▶ — продолжение срока; пунктир — сегодня; «В АРХИВЕ» — архив.

План строительных работ

Сосны — корпус А

Период листа: 22.02.2027 – 18.04.2027 · Масштаб: Недели

Выбранный период: 04.11.2026 – 26.04.2027 · A4 · 11 pt · Подробно · Сформировано: 23.10.2026, 21:34:31

Название · начало / окончание · календарные дни	22.02 – 28.02	01.03 – 07.03	08.03 – 14.03	15.03 – 21.03	22.03 – 28.03	29.03 – 04.04	05.04 – 11.04	12.04 – 18.04
Объект: Сосны — корпус А (продолжение) 01.11.2026 – 30.11.2026 · 30 дн.								
Этап: Подготовка и фундамент (продолжение) 02.11.2026 – 20.11.2026 · 19 дн.								
Работа: Работа 006 08.11.2026 – 09.11.2026 · 2 дн. Статус: Завершена								
Работа: Работа 007 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Завершена								
Работа: Работа 008 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Приостановлена								
Работа: Работа 009 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Не начата								
Работа: Работа 010 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: В работе								

Статусы: Не начата · В работе · Завершена · Приостановлена.

◀ / ▶ — продолжение срока; пунктир — сегодня; «В АРХИВЕ» — архив.

План строительных работ

Сосны — корпус А

Период листа: 22.02.2027 – 18.04.2027 · Масштаб: Недели

Выбранный период: 04.11.2026 – 26.04.2027 · A4 · 11 pt · Подробно · Сформировано: 23.10.2026, 21:34:31

Название · начало / окончание · календарные дни	22.02 – 28.02	01.03 – 07.03	08.03 – 14.03	15.03 – 21.03	22.03 – 28.03	29.03 – 04.04	05.04 – 11.04	12.04 – 18.04
Объект: Сосны — корпус А (продолжение) 01.11.2026 – 30.11.2026 · 30 дн.								
Этап: Подготовка и фундамент (продолжение) 02.11.2026 – 20.11.2026 · 19 дн.								
Работа: Работа 011 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Завершена								
Работа: Работа 012 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Приостановлена								
Работа: Работа 013 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Не начата								
Работа: Работа 014 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: В работе								
Работа: Работа 015 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Завершена								

Статусы: Не начата · В работе · Завершена · Приостановлена.

◀ / ▶ — продолжение срока; пунктир — сегодня; «В АРХИВЕ» — архив.

План строительных работ

Сосны — корпус А; Берёзы — корпус Б

Период листа: 22.02.2027 – 18.04.2027 · Масштаб: Недели

Выбранный период: 04.11.2026 – 26.04.2027 · A4 · 11 pt · Подробно · Сформировано: 23.10.2026, 21:34:31

Название · начало / окончание · календарные дни	22.02 – 28.02	01.03 – 07.03	08.03 – 14.03	15.03 – 21.03	22.03 – 28.03	29.03 – 04.04	05.04 – 11.04	12.04 – 18.04
Объект: Сосны — корпус А (продолжение) 01.11.2026 – 30.11.2026 · 30 дн.								
Этап: Подготовка и фундамент (продолжение) 02.11.2026 – 20.11.2026 · 19 дн.								
Работа: Работа 016 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Приостановлена								
Работа: Работа 017 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Не начата								
Работа: Работа 018 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: В работе								
Объект: Берёзы — корпус Б 01.11.2026 – 30.11.2026 · 30 дн.								
Этап: Сети 03.11.2026 – 20.11.2026 · 18 дн.								
Работа: Наружные сети 06.11.2026 – 10.11.2026 · 5 дн. Статус: Не начата								

Статусы: Не начата · В работе · Завершена · Приостановлена.

◀ / ▶ — продолжение срока; пунктир — сегодня; «В АРХИВЕ» — архив.

План строительных работ

Сосны — корпус А

Период листа: 19.04.2027 – 26.04.2027 · Масштаб: Недели

Выбранный период: 04.11.2026 – 26.04.2027 · A4 · 11 pt · Подробно · Сформировано: 23.10.2026, 21:34:31

Название · начало / окончание · календарные дни	19.04 – 25.04	26.04 – 26.04
Объект: Сосны — корпус А 01.11.2026 – 30.11.2026 · 30 дн.		
Этап: Подготовка и фундамент 02.11.2026 – 20.11.2026 · 19 дн.		
Работа: Работа за сроками родителя 20.10.2026 – 15.01.2027 · 88 дн. Статус: Не начата		
Работа: Длинное русское название: устройство монолитного железобетонного перекрытия с подготовкой опалубки и армированием 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: В работе		
Работа: Работа 003 01.10.2026 – 31.10.2026 · 31 дн. Статус: Завершена		
Работа: Работа 004 15.11.2026 – 18.11.2026 · 4 дн. Статус: Приостановлена		
Работа: Работа 005 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Не начата		

Статусы: Не начата · В работе · Завершена · Приостановлена.

◀ / ▶ — продолжение срока; пунктир — сегодня; «В АРХИВЕ» — архив.

План строительных работ

Сосны — корпус А

Период листа: 19.04.2027 – 26.04.2027 · Масштаб: Недели

Выбранный период: 04.11.2026 – 26.04.2027 · A4 · 11 pt · Подробно · Сформировано: 23.10.2026, 21:34:31

Название · начало / окончание · календарные дни	19.04 – 25.04	26.04 – 26.04
Объект: Сосны — корпус А (продолжение) 01.11.2026 – 30.11.2026 · 30 дн.		
Этап: Подготовка и фундамент (продолжение) 02.11.2026 – 20.11.2026 · 19 дн.		
Работа: Работа 006 08.11.2026 – 09.11.2026 · 2 дн. Статус: Завершена		
Работа: Работа 007 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Завершена		
Работа: Работа 008 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Приостановлена		
Работа: Работа 009 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Не начата		
Работа: Работа 010 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: В работе		

Статусы: Не начата · В работе · Завершена · Приостановлена.

◀ / ▶ — продолжение срока; пунктир — сегодня; «В АРХИВЕ» — архив.

План строительных работ

Сосны — корпус А

Период листа: 19.04.2027 – 26.04.2027 · Масштаб: Недели

Выбранный период: 04.11.2026 – 26.04.2027 · A4 · 11 pt · Подробно · Сформировано: 23.10.2026, 21:34:31

Название · начало / окончание · календарные дни	19.04 – 25.04	26.04 – 26.04
Объект: Сосны — корпус А (продолжение) 01.11.2026 – 30.11.2026 · 30 дн.		
Этап: Подготовка и фундамент (продолжение) 02.11.2026 – 20.11.2026 · 19 дн.		
Работа: Работа 011 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Завершена		
Работа: Работа 012 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Приостановлена		
Работа: Работа 013 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Не начата		
Работа: Работа 014 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: В работе		
Работа: Работа 015 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Завершена		

Статусы: Не начата · В работе · Завершена · Приостановлена.

◀ / ▶ — продолжение срока; пунктир — сегодня; «В АРХИВЕ» — архив.

План строительных работ

Сосны — корпус А; Берёзы — корпус Б

Период листа: 19.04.2027 – 26.04.2027 · Масштаб: Недели

Выбранный период: 04.11.2026 – 26.04.2027 · A4 · 11 pt · Подробно · Сформировано: 23.10.2026, 21:34:31

Название · начало / окончание · календарные дни	19.04 – 25.04	26.04 – 26.04
Объект: Сосны — корпус А (продолжение) 01.11.2026 – 30.11.2026 · 30 дн.		
Этап: Подготовка и фундамент (продолжение) 02.11.2026 – 20.11.2026 · 19 дн.		
Работа: Работа 016 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Приостановлена		
Работа: Работа 017 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Не начата		
Работа: Работа 018 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: В работе		
Объект: Берёзы — корпус Б 01.11.2026 – 30.11.2026 · 30 дн.		
Этап: Сети 03.11.2026 – 20.11.2026 · 18 дн.		
Работа: Наружные сети 06.11.2026 – 10.11.2026 · 5 дн. Статус: Не начата		

Статусы: Не начата · В работе · Завершена · Приостановлена.

◀ / ▶ — продолжение срока; пунктир — сегодня; «В АРХИВЕ» — архив.