План строительных работ

Сосны — корпус А

Период листа: 30.11.2026 – 31.10.2027 · Масштаб: Месяцы

Выбранный период: 30.11.2026 – 10.01.2028 · Сформировано: 23.10.2026, 20:46:53

Подписи узких интервалов шкалы: 30.11.2026 – 30.11.2026

Название · начало / окончание · календарные дни	дек. 2026 г.	янв. 2027 г.	февр. 2027 г.	март 2027 г.	апр. 2027 г.	май 2027 г.	июнь 2027 г.	июль 2027 г.	авг. 2027 г.	сент. 2027 г.	окт. 2027 г.
Объект: Сосны — корпус А 01.11.2026 – 30.11.2026 · 30 дн.	◀										
Этап: Архивный этап 01.11.2026 – 30.11.2026 · 30 дн. В АРХИВЕ	◀										
Работа: Архивная работа 01.11.2026 – 30.11.2026 · 30 дн. Статус: Не начата В АРХИВЕ	◀										
Этап: Подготовка и фундамент 02.11.2026 – 20.11.2026 · 19 дн.											
Работа: Работа за сроками родителя 20.10.2026 – 15.01.2027 · 88 дн. Статус: Не начата	◀	▬									
Работа: Длинное русское название: устройство монолитного железобетонного перекрытия с подготовкой опалубки и армированием 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: В работе											
Работа: Работа 003 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Завершена											
Работа: Работа 004 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Приостановлена											
Работа: Работа 005 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Не начата											
Работа: Работа 006 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: В работе											
Работа: Работа 007 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Завершена											
Работа: Работа 008 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Приостановлена											
Работа: Работа 009 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Не начата											
Работа: Работа 010 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: В работе											

Статусы работ: Не начата · В работе · Завершена · Приостановлена. Подписи в левой колонке действуют и при чёрно-белой печати.

◀ / ▶ — срок продолжается за границей листа. Пунктирная вертикаль — сегодня. «В АРХИВЕ» — архивная строка.

План строительных работ

Сосны — корпус А

Период листа: 30.11.2026 – 31.10.2027 · Масштаб: Месяцы

Выбранный период: 30.11.2026 – 10.01.2028 · Сформировано: 23.10.2026, 20:46:53

Подписи узких интервалов шкалы: 30.11.2026 – 30.11.2026

Название · начало / окончание · календарные дни	дек. 2026 г.	янв. 2027 г.	февр. 2027 г.	март 2027 г.	апр. 2027 г.	май 2027 г.	июнь 2027 г.	июль 2027 г.	авг. 2027 г.	сент. 2027 г.	окт. 2027 г.
Объект: Сосны — корпус А (продолжение) 01.11.2026 – 30.11.2026 · 30 дн.	◀										
Этап: Подготовка и фундамент (продолжение) 02.11.2026 – 20.11.2026 · 19 дн.											
Работа: Работа 011 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Завершена											
Работа: Работа 012 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Приостановлена											
Работа: Работа 013 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Не начата											
Работа: Работа 014 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: В работе											
Работа: Работа 015 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Завершена											
Работа: Работа 016 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Приостановлена											
Работа: Работа 017 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Не начата											
Работа: Работа 018 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: В работе											
Работа: Работа 019 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Завершена											
Работа: Работа 020 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Приостановлена											
Работа: Работа 021 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Не начата											
Работа: Работа 022 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: В работе											
Работа: Работа 023 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Завершена											

Статусы работ: Не начата · В работе · Завершена · Приостановлена. Подписи в левой колонке действуют и при чёрно-белой печати.
◀ / ▶ — срок продолжается за границей листа. Пунктирная вертикаль — сегодня. «В АРХИВЕ» — архивная строка.

План строительных работ

Сосны — корпус А; Берёзы — корпус Б

Период листа: 30.11.2026 – 31.10.2027 · Масштаб: Месяцы

Выбранный период: 30.11.2026 – 10.01.2028 · Сформировано: 23.10.2026, 20:46:53

Подписи узких интервалов шкалы: 30.11.2026 – 30.11.2026

Название · начало / окончание · календарные дни	дек. 2026 г.	янв. 2027 г.	февр. 2027 г.	март 2027 г.	апр. 2027 г.	май 2027 г.	июнь 2027 г.	июль 2027 г.	авг. 2027 г.	сент. 2027 г.	окт. 2027 г.
Объект: Сосны — корпус А (продолжение) 01.11.2026 – 30.11.2026 · 30 дн.	◀										
Этап: Подготовка и фундамент (продолжение) 02.11.2026 – 20.11.2026 · 19 дн.											
Работа: Работа 024 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Приостановлена											
Объект: Берёзы — корпус Б 01.12.2026 – 31.12.2026 · 31 дн.											
Этап: Сети 01.12.2026 – 31.12.2026 · 31 дн.											
Работа: Наружные сети 01.12.2026 – 31.12.2026 · 31 дн. Статус: Не начата											

Статусы работ: Не начата · В работе · Завершена · Приостановлена. Подписи в левой колонке действуют и при чёрно-белой печати.
◀ / ▶ — срок продолжается за границей листа. Пунктирная вертикаль — сегодня. «В АРХИВЕ» — архивная строка.

План строительных работ

Сосны — корпус А

Период листа: 01.11.2027 – 10.01.2028 · Масштаб: Месяцы

Выбранный период: 30.11.2026 – 10.01.2028 · Сформировано: 23.10.2026, 20:46:53

Название · начало / окончание · календарные дни	нояб. 2027 г.	дек. 2027 г.	янв. 2028 г.
Объект: Сосны — корпус А 01.11.2026 – 30.11.2026 · 30 дн.			
Этап: Архивный этап 01.11.2026 – 30.11.2026 · 30 дн. В АРХИВЕ			
Работа: Архивная работа 01.11.2026 – 30.11.2026 · 30 дн. Статус: Не начата В АРХИВЕ			
Этап: Подготовка и фундамент 02.11.2026 – 20.11.2026 · 19 дн.			
Работа: Работа за сроками родителя 20.10.2026 – 15.01.2027 · 88 дн. Статус: Не начата			
Работа: Длинное русское название: устройство монолитного железобетонного перекрытия с подготовкой опалубки и армированием 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: В работе			
Работа: Работа 003 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Завершена			
Работа: Работа 004 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Приостановлена			
Работа: Работа 005 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Не начата			
Работа: Работа 006 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: В работе			
Работа: Работа 007 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Завершена			
Работа: Работа 008 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Приостановлена			
Работа: Работа 009 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Не начата			
Работа: Работа 010 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: В работе			
Работа: Работа 011 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Завершена			

Статусы работ: Не начата · В работе · Завершена · Приостановлена. Подписи в левой колонке действуют и при чёрно-белой печати.

◀ / ▶ — срок продолжается за границей листа. Пунктирная вертикаль — сегодня. «В АРХИВЕ» — архивная строка.

План строительных работ

Сосны — корпус А

Период листа: 01.11.2027 – 10.01.2028 · Масштаб: Месяцы

Выбранный период: 30.11.2026 – 10.01.2028 · Сформировано: 23.10.2026, 20:46:53

Название · начало / окончание · календарные дни	нояб. 2027 г.	дек. 2027 г.	янв. 2028 г.
Объект: Сосны — корпус А (продолжение) 01.11.2026 – 30.11.2026 · 30 дн.			
Этап: Подготовка и фундамент (продолжение) 02.11.2026 – 20.11.2026 · 19 дн.			
Работа: Работа 012 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Приостановлена			
Работа: Работа 013 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Не начата			
Работа: Работа 014 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: В работе			
Работа: Работа 015 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Завершена			
Работа: Работа 016 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Приостановлена			
Работа: Работа 017 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Не начата			
Работа: Работа 018 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: В работе			
Работа: Работа 019 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Завершена			
Работа: Работа 020 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Приостановлена			
Работа: Работа 021 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Не начата			
Работа: Работа 022 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: В работе			
Работа: Работа 023 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Завершена			
Работа: Работа 024 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Приостановлена			

Статусы работ: Не начата · В работе · Завершена · Приостановлена. Подписи в левой колонке действуют и при чёрно-белой печати.

◀ / ▶ — срок продолжается за границей листа. Пунктирная вертикаль — сегодня. «В АРХИВЕ» — архивная строка.

План строительных работ

Берёзы — корпус Б

Период листа: 01.11.2027 – 10.01.2028 · Масштаб: Месяцы

Выбранный период: 30.11.2026 – 10.01.2028 · Сформировано: 23.10.2026, 20:46:53

Название · начало / окончание · календарные дни	нояб. 2027 г.	дек. 2027 г.	янв. 2028 г.
Объект: Берёзы — корпус Б 01.12.2026 – 31.12.2026 · 31 дн.			
Этап: Сети 01.12.2026 – 31.12.2026 · 31 дн.			
Работа: Наружные сети 01.12.2026 – 31.12.2026 · 31 дн. Статус: Не начата			

Статусы работ: Не начата · В работе · Завершена · Приостановлена. Подписи в левой колонке действуют и при чёрно-белой печати.
◀ / ▶ — срок продолжается за границей листа. Пунктирная вертикаль — сегодня. «В АРХИВЕ» — архивная строка.