План строительных работ

Сосны — корпус А

Период листа: 04.11.2026 – 31.01.2027 · Масштаб: Недели

Выбранный период: 04.11.2026 – 26.04.2027 · Сформировано: 23.10.2026, 20:46:51

Название · начало / окончание · календарные дни	04.11 – 08.11	09.11 – 15.11	16.11 – 22.11	23.11 – 29.11	30.11 – 06.12	07.12 – 13.12	14.12 – 20.12	21.12 – 27.12	28.12 – 03.01	04.01 – 10.01	11.01 – 17.01	18.01 – 24.01	25.01 – 31.01
Объект: Сосны — корпус А 01.11.2026 – 30.11.2026 · 30 дн.													
Этап: Архивный этап 01.11.2026 – 30.11.2026 · 30 дн. В АРХИВЕ													
Работа: Архивная работа 01.11.2026 – 30.11.2026 · 30 дн. Статус: Не начата В АРХИВЕ													
Этап: Подготовка и фундамент 02.11.2026 – 20.11.2026 · 19 дн.													
Работа: Работа за сроками родителя 20.10.2026 – 15.01.2027 · 88 дн. Статус: Не начата													
Работа: Длинное русское название: устройство монолитного железобетонного перекрытия с подготовкой опалубки и армированием 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: В работе													
Работа: Работа 003 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Завершена													
Работа: Работа 004 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Приостановлена													
Работа: Работа 005 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Не начата													
Работа: Работа 006 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: В работе													
Работа: Работа 007 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Завершена													
Работа: Работа 008 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Приостановлена													
Работа: Работа 009 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Не начата													
Работа: Работа 010 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: В работе													
Работа: Работа 011 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Завершена													

Статусы работ: Не начата · В работе · Завершена · Приостановлена. Подписи в левой колонке действуют и при чёрно-белой печати.

◀ / ▶ — срок продолжается за границей листа. Пунктирная вертикаль — сегодня. «В АРХИВЕ» — архивная строка.

План строительных работ

Сосны — корпус А

Период листа: 04.11.2026 – 31.01.2027 · Масштаб: Недели

Выбранный период: 04.11.2026 – 26.04.2027 · Сформировано: 23.10.2026, 20:46:51

Название · начало / окончание · календарные дни	04.11 – 08.11	09.11 – 15.11	16.11 – 22.11	23.11 – 29.11	30.11 – 06.12	07.12 – 13.12	14.12 – 20.12	21.12 – 27.12	28.12 – 03.01	04.01 – 10.01	11.01 – 17.01	18.01 – 24.01	25.01 – 31.01
Объект: Сосны — корпус А (продолжение) 01.11.2026 – 30.11.2026 · 30 дн.	◀												
Этап: Подготовка и фундамент (продолжение) 02.11.2026 – 20.11.2026 · 19 дн.	◀												
Работа: Работа 012 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Приостановлена													
Работа: Работа 013 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Не начата													
Работа: Работа 014 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: В работе													
Работа: Работа 015 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Завершена													
Работа: Работа 016 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Приостановлена													
Работа: Работа 017 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Не начата													
Работа: Работа 018 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: В работе													
Работа: Работа 019 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Завершена													
Работа: Работа 020 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Приостановлена													
Работа: Работа 021 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Не начата													
Работа: Работа 022 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: В работе													
Работа: Работа 023 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Завершена													
Работа: Работа 024 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Приостановлена													

Статусы работ: Не начата · В работе · Завершена · Приостановлена. Подписи в левой колонке действуют и при чёрно-белой печати.

◀ / ▶ — срок продолжается за границей листа. Пунктирная вертикаль — сегодня. «В АРХИВЕ» — архивная строка.

План строительных работ

Берёзы — корпус Б

Период листа: 04.11.2026 – 31.01.2027 · Масштаб: Недели

Выбранный период: 04.11.2026 – 26.04.2027 · Сформировано: 23.10.2026, 20:46:51

Название · начало / окончание · календарные дни	04.11 – 08.11	09.11 – 15.11	16.11 – 22.11	23.11 – 29.11	30.11 – 06.12	07.12 – 13.12	14.12 – 20.12	21.12 – 27.12	28.12 – 03.01	04.01 – 10.01	11.01 – 17.01	18.01 – 24.01	25.01 – 31.01
Объект: Берёзы — корпус Б 01.12.2026 – 31.12.2026 · 31 дн.													
Этап: Сети 01.12.2026 – 31.12.2026 · 31 дн.													
Работа: Наружные сети 01.12.2026 – 31.12.2026 · 31 дн. Статус: Не начата													

Статусы работ: Не начата · В работе · Завершена · Приостановлена. Подписи в левой колонке действуют и при чёрно-белой печати.
◀ / ▶ — срок продолжается за границей листа. Пунктирная вертикаль — сегодня. «В АРХИВЕ» — архивная строка.

План строительных работ

Сосны — корпус А

Период листа: 01.02.2027 – 26.04.2027 · Масштаб: Недели

Выбранный период: 04.11.2026 – 26.04.2027 · Сформировано: 23.10.2026, 20:46:51

Подписи узких интервалов шкалы: 26.04.2027 – 26.04.2027

Название · начало / окончание · календарные дни	01.02 – 07.02	08.02 – 14.02	15.02 – 21.02	22.02 – 28.02	01.03 – 07.03	08.03 – 14.03	15.03 – 21.03	22.03 – 28.03	29.03 – 04.04	05.04 – 11.04	12.04 – 18.04	19.04 – 25.04
Объект: Сосны — корпус А 01.11.2026 – 30.11.2026 · 30 дн.												
Этап: Архивный этап 01.11.2026 – 30.11.2026 · 30 дн. В АРХИВЕ												
Работа: Архивная работа 01.11.2026 – 30.11.2026 · 30 дн. Статус: Не начата В АРХИВЕ												
Этап: Подготовка и фундамент 02.11.2026 – 20.11.2026 · 19 дн.												
Работа: Работа за сроками родителя 20.10.2026 – 15.01.2027 · 88 дн. Статус: Не начата												
Работа: Длинное русское название: устройство монолитного железобетонного перекрытия с подготовкой опалубки и армированием 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: В работе												
Работа: Работа 003 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Завершена												
Работа: Работа 004 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Приостановлена												
Работа: Работа 005 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Не начата												
Работа: Работа 006 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: В работе												
Работа: Работа 007 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Завершена												
Работа: Работа 008 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Приостановлена												
Работа: Работа 009 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Не начата												
Работа: Работа 010 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: В работе												

Статусы работ: Не начата · В работе · Завершена · Приостановлена. Подписи в левой колонке действуют и при чёрно-белой печати.

◄ / ► — срок продолжается за границей листа. Пунктирная вертикаль — сегодня. «В АРХИВЕ» — архивная строка.

План строительных работ

Сосны — корпус А

Период листа: 01.02.2027 – 26.04.2027 · Масштаб: Недели

Выбранный период: 04.11.2026 – 26.04.2027 · Сформировано: 23.10.2026, 20:46:51

Подписи узких интервалов шкалы: 26.04.2027 – 26.04.2027

Название · начало / окончание · календарные дни	01.02 – 07.02	08.02 – 14.02	15.02 – 21.02	22.02 – 28.02	01.03 – 07.03	08.03 – 14.03	15.03 – 21.03	22.03 – 28.03	29.03 – 04.04	05.04 – 11.04	12.04 – 18.04	19.04 – 25.04
Объект: Сосны — корпус А (продолжение) 01.11.2026 – 30.11.2026 · 30 дн.												
Этап: Подготовка и фундамент (продолжение) 02.11.2026 – 20.11.2026 · 19 дн.												
Работа: Работа 011 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Завершена												
Работа: Работа 012 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Приостановлена												
Работа: Работа 013 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Не начата												
Работа: Работа 014 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: В работе												
Работа: Работа 015 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Завершена												
Работа: Работа 016 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Приостановлена												
Работа: Работа 017 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Не начата												
Работа: Работа 018 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: В работе												
Работа: Работа 019 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Завершена												
Работа: Работа 020 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Приостановлена												
Работа: Работа 021 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Не начата												
Работа: Работа 022 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: В работе												
Работа: Работа 023 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Завершена												

Статусы работ: Не начата · В работе · Завершена · Приостановлена. Подписи в левой колонке действуют и при чёрно-белой печати.

◄ / ► — срок продолжается за границей листа. Пунктирная вертикаль — сегодня. «В АРХИВЕ» — архивная строка.

План строительных работ

Сосны — корпус А; Берёзы — корпус Б

Период листа: 01.02.2027 – 26.04.2027 · Масштаб: Недели

Выбранный период: 04.11.2026 – 26.04.2027 · Сформировано: 23.10.2026, 20:46:51

Подписи узких интервалов шкалы: 26.04.2027 – 26.04.2027

Название · начало / окончание · календарные дни	01.02 – 07.02	08.02 – 14.02	15.02 – 21.02	22.02 – 28.02	01.03 – 07.03	08.03 – 14.03	15.03 – 21.03	22.03 – 28.03	29.03 – 04.04	05.04 – 11.04	12.04 – 18.04	19.04 – 25.04
Объект: Сосны — корпус А (продолжение) 01.11.2026 – 30.11.2026 · 30 дн.												
Этап: Подготовка и фундамент (продолжение) 02.11.2026 – 20.11.2026 · 19 дн.												
Работа: Работа 024 05.11.2026 – 07.11.2026 · 3 дн. Статус: Приостановлена												
Объект: Берёзы — корпус Б 01.12.2026 – 31.12.2026 · 31 дн.												
Этап: Сети 01.12.2026 – 31.12.2026 · 31 дн.												
Работа: Наружные сети 01.12.2026 – 31.12.2026 · 31 дн. Статус: Не начата												

Статусы работ: Не начата · В работе · Завершена · Приостановлена. Подписи в левой колонке действуют и при чёрно-белой печати.
◄ / ► — срок продолжается за границей листа. Пунктирная вертикаль — сегодня. «В АРХИВЕ» — архивная строка.