План строительных работ

Сосны — корпус А; Берёзы — корпус Б

Период листа: 01.11.2026 – 07.11.2026 · Масштаб: Дни

Выбранный период: 01.11.2026 – 07.11.2026 · Сформировано: 23.10.2026, 20:46:35

Название · начало / окончание · календарные дни	01.11	02.11	03.11	04.11	05.11	06.11	07.11
Объект: Сосны — корпус А 01.11.2026 – 30.11.2026 · 30 дн.	▶						
Этап: Подготовка и фундамент 02.11.2026 – 20.11.2026 · 19 дн.							
Работа: Работа за сроками родителя 20.10.2026 – 15.01.2027 · 88 дн. Статус: Не начата	◀						▶
Объект: Берёзы — корпус Б 01.12.2026 – 31.12.2026 · 31 дн.							
Этап: Сети 01.12.2026 – 31.12.2026 · 31 дн.							
Работа: Наружные сети 01.12.2026 – 31.12.2026 · 31 дн. Статус: Не начата							

Статусы работ: Не начата · В работе · Завершена · Приостановлена. Подписи в левой колонке действуют и при чёрно-белой печати.
◀ / ▶ — срок продолжается за границей листа. Пунктирная вертикаль — сегодня. «В АРХИВЕ» — архивная строка.